

COMUNE di VILLASANTA

(provincia di Monza e Brianza)

LAVORI : "Adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza
scuola media E. Fermi e annessa palestra – 1° LOTTO
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO"
- CUP J31E15000000004 – CIG 6283163621

APPALTATORE : MULTIMPIANTI s.a.s. di Nunzi Walter & C.

Con sede in via G. Galilei - Monza

CONTRATTO : n° 1379 del 25/08/2015 prot. n. 15365

A°A°A°A°A°A°

PERIZIA di VARIANTE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che con contratto n° 1379 del 25/08/2015 prot. 15365 sono stati appaltati all'impresa **MULTIMPIANTI s.a.s. di Nunzi Walter & C.** di Monza i lavori di "Adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza scuola media E. Fermi e annessa Palestra – 1° LOTTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO" per un importo totale dei lavori pari a € 99.666,87 (diconsi euro novantanovemilaseicento sessantasei/87) così specificati:

• Importo lavori soggetto a ribasso	€	125.279,97
• Ribasso di gara del 27,35%	€	34.264,07
• Importo lavori al netto del ribasso di gara del 27,35%	€	91.015,90
• Oneri della Sicurezza Diretti inclusi nei prezzi	€	3.735,88
• Oneri della Sicurezza Speciali non inclusi nei prezzi di elenco	€	4.915,09
IMPORTO CONTRATTUALE		€ 99.666,87

Vista la perizia di variante in data 16 febbraio 2016 che diminuisce l'importo dei lavori di € 63,70 (diconsi euro sessantatre/70) sulla base dei prezzi dell'elenco prezzi facente parte del suddetto contratto e dal verbale di concordamento nuovi prezzi.

Rilevato che il minor importo dei lavori della perizia in data 16/02/2016 è di € 63,70 risultanti come segue:

• **IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO**

- Importo lavori lordo (compreso Oneri Diretti Sic.) € 129.015,85

- A dedurre Oneri Sicurezza Diretti € 3.735,88

Importo Lavori soggetto a ribasso di gara € 125.279,97

- Ribasso di gara del 27,35% € 34.264,07

Importo lavori al netto del ribasso di gara € 91.015,90

- Oneri Sicurezza Diretti € 3.735,88

- Oneri Sicurezza Speciali € 4.915,09

Importo totale lavori di contratto € 99.666,87

• **IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO E PERIZIA**

- Importo lavori lordo (compreso Oneri Diretti Sic.) € 128.978,85

- A dedurre Oneri Sicurezza Diretti € 3.601,26

Importo Lavori soggetto a ribasso di gara € 125.377,59

- Ribasso di gara del 27,35% € 34.290,77

Importo lavori al netto del ribasso di gara € 91.086,82

- Oneri Sicurezza Diretti € 3.601,26

- Oneri Sicurezza Speciali € 4.915,09

Importo totale lavori di contratto e perizia € 99.603,17

• **MINOR IMPORTO LAVORI DI PERIZIA € 63,70**

Ciò premesso, la sottoscritta all'impresa **MULTIMPIANTI s.a.s. di Nunzi Walter & C.** di Monza dichiara di eseguire i lavori considerati nella menzionata perizia di variante senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibile, sulla base delle condizioni stabilite nel citato contratto, nel corrispondente capitolato speciale d'appalto allegato al contratto suddetto; per cui il minor importo complessivo dei lavori di perizia rimane stabilito in **€ 63,70** (diconsi euro sessantatre/70).

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Appaltatore mentre lo sarà per l'Amministrazione Comunale solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

Villasanta 16 febbraio 2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dr. ing. Matteo ROSSI



MULTIMPIANTI s.a.s.
Via G. Galilei, 36 - 20900 MONZA (MB)
P. IVA e Cod. Fisc. 02119110969