

COMUNE di VILLASANTA

(provincia di Monza e Brianza)

LAVORI : **"Adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza scuola media E. Fermi e annessa palestra – 1° LOTTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO"**
- CUP J31E15000000004 – CIG 6283163621

APPALTATORE : **MULTIMPIANTI s.a.s. di Nunzi Walter & C.**
Con sede in via G. Galilei - Monza

CONTRATTO : **n° 1379 del 25/08/2015 prot. n. 15365**

A°A°A°A°A°A°A°A°A°

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

A°A°A°A°A°A°A°A°A°

L'anno **duemilaquindici** il giorno **11** (undici) del mese di **dicembre** in **Villasanta (MB)** e più precisamente nel cantiere per l' **"Adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza scuola media E. Fermi e annessa Palestra – 1° LOTTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO"** tra il sottoscritto **dr. ing. Matteo ROSSI**, nella sua qualità di Direttore dei Lavori di cui all'oggetto e il sig. **Walter NUNZI**, legale rappresentante dell'impresa **MULTIMPIANTI s.a.s. di Nunzi Walter & C.** di Monza, appaltatrice dei lavori

PREMESSO

Che con contratto n° 1379 del 25/08/2015 prot. n. 15365 sono stati appaltati all'impresa **MULTIMPIANTI s.a.s. di Nunzi Walter & C.**, i lavori di cui all'oggetto, per l'importo totale netto di **€ 99.666,87** (inclusi oneri Diretti e Speciali per la Sicurezza).

Che si presentano lavori i cui prezzi non risultano dall'elenco dei prezzi allegato al progetto, per cui è necessario stabilirne dei nuovi.

CIO' PREMESSO

Tra il sottoscritto Direttore dei Lavori **dr. ing. Matteo ROSSI** nell'interesse del Comune di Villasanta e il **sig. Walter NUNZI**, legale rappresentante dell'impresa **MULTIMPIANTI s.a.s. di Nunzi Walter & C.** di Monza, appaltatrice dei lavori e nell'interesse di questa, si è convenuto il seguente nuovo prezzo che, pur essendo conveniente per il Comune di Villasanta, viene riconosciuto remunerativo anche per l'Impresa.

ELENCO NUOVI PREZZI

■ NP01

Trabattello fino a 12,00 mt su piani d'appoggio a diversa quota, compresa Manodopera per preparazione piano di appoggio del tra battello alle gradinate, smontaggio e rimontaggio ultimo piano del tra battello e spostamento del piano d'appoggio gradinate nelle varie posizioni di lavoro

€/cad 1.500,00


Diconsi euro millecinquecento/00

Il nuovo prezzo sarà assoggettato allo sconto contrattuale del **27,35%**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti e sarà vincolante per la ditta Appaltatrice mentre lo sarà per la stazione Appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Il Direttore dei Lavori:

DR/ING. MATTEO ROSSI



L'IMPRESA

MULTIMPIANTI s.a.s.

Via G. Galilei, 35 - 20900 MONZA (MB)

P. IVA e Cod. Fisc. 02119110969