

QUADRO ECONOMICO
aggiornato a seguito di aggiudicazione e successive varianti

		CONTRATTO PRINCIPALE										
		SITUAZIONE AGGIORNATA CON VARIANTE 3										
		anno 2013 8 mesi mag-dic	VARIANTE _1	VARIANTE _2	anno 2014	VARIANTE _3	anno 2015	VARIANTE _4	VARIANTE _5	anno 2016 4 mesi gen-apr CON PROROGA PREST. 8 E 10	VARIANTE _6	totale contratto principale
DESCRIZIONE ATTIVITA'												
1	Opere di manutenzione ordinaria delle strade comunali e del suolo pubblico	21.717,60	1.621,04	1.450,55	32.576,40	760,00	32.576,40	1.501,03		10.858,80		103.061,82
2	Manutenzione della segnaletica stradale (verticale e orizzontale)	15.081,67			22.622,50		22.622,50	298,78		7.540,83		68.166,28
3	Manutenzione arredo urbano	10.557,17			15.835,75		15.835,75			5.278,58		47.507,25
4	Esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale (350 punti)	5.429,40			8.144,10		8.144,10	91,23		2.714,70		24.523,53
5	Prestazioni di carattere elettrico	18.399,63			27.599,45	3.133,03	27.599,45	2.927,81		9.199,82	374,80	89.233,99
6	Opere da capomastro e prestazioni di carattere idraulico, da fabbro e da falegname	25.638,83	1.632,85	3.405,59	38.458,25	5.716,33	38.458,25	4.091,29		12.819,42	2.023,58	132.244,39
7	Prestazioni da imbianchino	7.239,20			10.858,80		10.858,80			3.619,60		32.576,40
8	Manutenzione e controllo programmato di attrezzature antincendio, porte di sicurezza e impianti di rivelazione incendio - impianti antintrusione	5.248,42			7.872,63		7.872,63	1.080,06		2.624,21	226,00	24.923,95
9	Conduzione, gestione, manutenzione degli impianti elevatori e verifiche periodiche (DPR 162/99)	7.902,79			11.854,19		11.854,19	129,88		3.951,40		35.692,45
10	Servizio di pulizia di immobili comunali	45.848,27			68.772,40	266,31	68.772,40	198,16	2.425,15	22.924,13	448,52	209.655,34
11	Servizio di derattizzazione immobili e aree comunali	1.297,02	705,82		1.945,54		1.945,54			648,51		6.542,43
12	Censimento e aggiornamento del patrimonio immobiliare (secondo requisiti minimi UNI 11136)	3.921,23			5.881,85		5.881,85			1.960,62		17.645,55
13	Servizio gestione centrale operativa, coordinamento interventi e monitoraggio del patrimonio	2.654,37			3.981,56		3.981,56			1.327,19		11.944,68
14	Attivazione, personalizzazione e gestione di un sistema informatizzato di gestione di tutti i servizi oggetto dell'appalto accessibile anche dal Committente e/o utenti autorizzati dal Committente per il monitoraggio delle attività previste, in corso di esecuzione	2.051,11			3.076,66		3.076,66			1.025,55		9.229,98
IMPORTO DELL'ATTIVITA' DELL'APPALTO		172.986,72	3.959,71	4.856,14	259.480,08	9.875,67	259.480,08	10.318,24	2.425,15	86.493,36	3.072,90	812.948,04
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso		4.300,00			6.500,00		6.500,00			2.200,00		19.500,00
TOTALE A BASE D'APPALTO (inclusi oneri sicurezza)		177.286,72	3.959,71	4.856,14	265.980,08	9.875,67	265.980,08	10.318,24	2.425,15	88.693,36	3.072,90	832.448,04
SOMME A DISPOSIZIONE												
IVA 21% per 3 mesi anno 2013 (ossia fatturazione mag-giu-lug) prestazioni tutte		13.622,70										13.622,70
IVA 22% per 5 mesi anno 2013 (ossia fatturazione ago-sett-ott-nov-dic) prestazioni tutte		23.785,67										23.785,67
IVA 21% per 3 mesi anno (ossia fatturazione mag-giu-lug) SICUREZZA		338,63										338,63
IVA 22% per 5 mesi anno 2013 (ossia fatturazione ago-sett-ott-nov-dic) SICUREZZA		591,25										591,25
IVA 22% anni successivi prestazioni e SICUREZZA					58.515,62		58.515,62			19.512,54		136.543,77
IMPREVISTI 5% art. 311 comma 3 DPR 207/2010		48,49			3.423,33		555,61			84,35		4.111,78
IVA 21% su IMPREVISTI			831,54									831,54
IVA 22% su IMPREVISTI		10,67		1.068,35	753,13	2.172,65	122,24	2.270,01	533,53	18,56	676,04	7.625,17
ECONOMIA IVA (slittamento variazione da luglio a ottobre 2013) su prestazioni - sicurezza - imprevisi		239,04										239,04
REVISIONE PREZZI SU BASE DATI ISTAT							7.979,40			2.739,59		10.719,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		38.636,45	831,54	1.068,35	62.692,08	2.172,65	67.172,87	2.270,01	533,53	22.355,04	676,04	198.408,56
TOTALE COMPLESSIVO		215.923,16	4.791,25	5.924,49	328.672,16	12.048,32	333.152,94	12.588,25	2.958,68	111.048,40	3.748,94	1.030.856,59