

QUADRO ECONOMICO - AGGIORNAMENTO PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO N. 1-

A. SOMME A BASE DI APPALTO:

<i>Importo esecuzione lavori</i>		
A.1. <i>a corpo</i>	€	105.578,94
A.2. <i>a misura</i>	€	-
A.3. <i>a corpo e a misura</i>	€	-
A.5. <i>in economia</i>	€	-

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € **105.578,94**

A.5. *Oneri per attuazione P.S.C. non soggetti ribasso* € 7.429,73

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1+A.5) € **113.008,67**

IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLO SCONTO OFFERTO PARI AL 35,001% € 68.625,26

Oneri per attuazione P.S.C. non soggetti ribasso € 7.429,73

Importo perizia di variante in aumento n. 1 € 1.434,61

IMPORTO CONTRATTUALE POST PERIZIA (aggiornamenti: DT. N. 246/2016 e proposta DT. N. 617/2016) € **77.489,60** € **77.489,60**

B. SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE PER:

B.1 IVA 22% su importo contrattuale di aggiudicazione+perizia(aggiornamenti: DT. N. 246/2016 e proposta DT N. 617/2016) € **17.047,71** € **17.047,71**

B.2 <i>Rilievi, accertamenti, indagini</i>	€	-	
B.2.a. <i>indagini geologiche</i>	€	-	
B.2.b. <i>rilievi del sito</i>	€	-	
B.2.c. <i>lavori in economia</i>	€	-	
sommano	€	-	€ -

B.3 <i>Allacciamento a pubblici servizi</i>	€	-	
B.3.a. <i>alla rete di energia elettrica</i>	€	-	
B.3.b. <i>alla rete telefonica</i>	€	-	
B.3.c. <i>altro</i>	€	-	
sommano	€	-	€ -

B.4 Imprevisti e arrotondamenti (aggiornamenti: DT N. 246/2016 e proposta DT N. 617/2016) € **16.261,28** € **16.261,28**

B.5 *Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)* € 3.390,26 € **3.390,26**

B.6 <i>Art.92 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (Compenso incentivante)</i>	€	200,00	
B.6.a. <i>R.U.P.</i>	€	500,00	
B.6.c. <i>Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	€	500,00	
B.6.b. <i>Validazione progetto</i>	€	350,00	
B.6.d. <i>Polizza assicurativa art.112 c.4 bis D.Lgs. 163/2006 (DT 583/2015)</i>	€	1.550,00	
sommano	€	1.550,00	€ 1.550,00

B.7. <i>Spese tecniche</i>			
B.7.a. <i>Progettazione esecutiva/Cordinamento sicurezza in fase di progettazione - D.L. e contabilità - CRE (compresa IVA e contributo CNPAIA)- DT N. 571/2012</i>	€	10.201,15	
B.7.b. <i>Collaudo in corso d'opera e collaudo statico (compresa IVA e contributo CNPAIA)</i>	€	-	
sommano	€	10.201,15	€ 10.201,15

B.8. *B.8) Contributo AVCP - (DT N.232/2015 e N. 312/2015) - DT N. 504/2015* € 60,00 € **60,00**

B.9.	B.9) Interventi di ripristino condizioni di sicurezza e igienico sanitarie aula magna - (pavimentazione/imbiancature/terrazzo ecc..) - (aggiornamenti: DT. N. 246/2016)	€	35.000,00	€	35.000,00
-------------	--	---	------------------	---	------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1.+...+B.9.) € **83.510,40**

TOTALE COMPLESSIVO DI QUADRO ECONOMICO € **161.000,00**