Comune di VILLASANTA

SETTORE LAVORI PUBBLICI Piazza Martiri della Liberta, 7 — 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754222

Fax 0392050231

e-mail: lavori.pubblici@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

RIPETIZIONE DEL SERVIZIO ANALOGO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL
COMUNE DI VILLASANTA MEDIANTE GLOBAL SERVICE - PERIODO 01/05/2016 - 30/04/2019

CIG 4476948E59 - CUP J39E12000630004
PERIZIA DI VARIANTE in AUMENTO N. 2
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

1. PREMESSE

Con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. ed Ambiente n. 153 del 02/05/2016 la
ripetizione del servizio analogo di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Villasanta
mediante Global Service per il periodo 01/05/2016 - 30/04/2019 - CIG 4476948E59 - CUP
J39E12000630004 , ¢ stata affidata al'Impresa Nuova Malegori S.r.l. con sede legale a Roma.

Con verbale del Direttore dell'esecuzione del contratto in data 02/05/2016, depositato agli atti del
Settore, si & dato avvio dell’'esecuzione del contratto sotto le riserve di legge.

L'importo contrattuale complessivo di affidamento & stabilito in € 792.058,37 - di cui € 19.500,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - (IVA esclusa), successivamente aggiornato ad €
797.929,95 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), a seguito dell’approvazione della perizia di variante
in aumento n. 1.

La procedura per la ripetizione del servizio analogo di cui trattasi ha avuto inizio antecedentemente
alla data di pubblicazione sulla G.U. del D.LGS. n. 50/2016 e pertanto alla medesima continua ad applicarsi il
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

2. PERIZIA DI VARIANTE

In corso di svolgimento del servizio, si rendono necessarie prestazioni in aumento emerse per cause
impreviste e imprevedibili, non predeterminabili nella fase progettuale, ma che, sotto il profilo tecnico e
qualitativo, risultano strettamente conformi alla tipologia di prestazioni fornite nell'ambito nell'appalto di
Global Service e non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, posta la natura e la specificita
dei beni sui quali si interviene, e non alterando la natura del contratto.

Le prestazioni in variante resesi necessarie hanno riguardato principalmente le seguenti tipologie di
interventi:

- interventi atti a garantire le idonee condizioni di sicurezza/incolumita dei fruitori degli edifici e dei
luoghi pubblici;

- interventi atti a garantire l'efficienza degli impianti tecnologici degli edifici pubblici e di illuminazione
pubblica;

- interventi atti a garantire lo stato di conservazione e la funzionalita e fruibilita degli immobili
comunali.
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Le prestazioni in variante impreviste e imprevedibili resesi quindi necessarie sono le seguenti:

n. bene oggetto
segnalazione
Installazione di N. 2 collari anticaduta da installare su
SCUOLA MATERNA TAGLIABUE cancelli pedonali e carrai
SCUOLA MATERNA ARCOBALENO Installazione di N. 4 collari anticaduta da installare su
cancelli pedonali e carrai
ASILO NIDO Installa_2|one di N 4 coll_an anticaduta da installare su
00073/2015 cancelli pedonali e carrai
SCUOLA ELEMENTARE VILLA Installa_zione di N 2 coll_ari anticaduta da installare su
cancelli pedonali e carrai
SCUOLA MEDIA FERMI Installa_zmne di N 3 coll_arl anticaduta da installare su
cancelli pedonali e carrai
00090/2015 STR-142 - VIA AMBROGIO VILLA Sostituzione N. 2 lanterna stradale non funzionante
e Rifacimento quadro elettrico illuminazione pubblica a
00002/2016 STR-062 - VIA DONATORI DI SANGUE seguito danneggiamento da incidente
00003/2016 IMM-016 - IMMOBILE DI VIA SANZIO Messa in sicurezza sottopasso via Sanzio a seguito
caduta calcinacci
00006/2016 SCU-005 - Scuola elementare Oggioni | Assistenza edile all'esecuzione di indagini su plafoni
e Centro Socio Educativo CSE soggetti a fenomeno di sfondellamento
00007/2016 SCU-004 - SCUOLA ELEMENTARE Assistenza edile all'esecuzione di indagini su plafoni
VILLA soggetti a fenomeno di sfondellamento
IMM-011 - COMANDO DI POLIZIA - .
00008/2016 LOCALE Sostituzione di UPS
00009/2016 IMM-046 - VIA DELLA RESEGA Traqurto e posponamento panchine in sostituzione di
panchine vandalizzate
00018/2016 STR-137 - VIA TIZIANO VECELLIO ;lgczjs;zkleonamento dissuasori ai fini della sicurezza
00019/2016 STR-066 - VIA FRATELLI BANDIERA Fornitura nuovi mezzi pali di legno per parapetto
00020/2016 SCU-006 - SCUOLA MEDIA FERMI Sostituzione miscelatore doccia spogliatoi palestra
qac Sostituzione batteria impianto solare per illuminazione
00021/2016 5TR-145 - VIA ALESSANDRO VOLTA segnaletica di attraversamento pedonale
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PARCO VILLA CAMPERIO Sostituzione di N. 5 globo LED
00022/2016 CICLOPEDONALE GHIRINGHELLA Sostituzione di N. 2 globo LED
CORTILE SCUOLA OGGIONI Sostituzione di N. 1 globo LED
IMM-015 - PIANO SOTTOTETTO N . . .
00023/2016 DELLA RSA Ripristino funzionamento comandi fan coil
IMM-014 - IMMOBILE DI VIA N . ) .
00028/2016 BESTETTI Sostituzione di elettrovalvola a tre vie motorizzata
Installazione n. 2 punti luce a LED esterni compreso
00029/2016 IMM-016 - IMMOBILE DI VIA SANZIO noleggio di piattaforma aerea al_ﬁne ,dl |.Il_um|nare il
percorso pedonale dal parcheggio all'edificio -
attualmente buio - e garantirne quindi la sicurezza
SCU-002 - SCUOLA MATERNA . . .
00030/2016 ARCOBALENO Ripristino funzionamento rubinetto esterno
Ripristino del rivestimento in malta di porzione di muro
00031/2016 | IMM-016 - IMMOBILE DI VIA SANZIO | &5terno (che costeggia il percorso pedonale dal
parcheggio all’edificio) in quanto totalmente scrostato
fino al vivo della struttura
IMM-009 - Centro polifunzionale Acquisto e installazione combinatore telefonico
00033/2016 . \ . )
Astrolabio nell'ascensore per le chiamate di emergenza
SCU-005 - Scuola elementare Oggioni . . .
00035/2016 e Centro Socio Educativo CSE Riparazione cornetta citofono
00036/2016 SCU-006 - SCUOLA MEDIA FERMI Riparazione rubinetto lavabo
_SCUOLA ELEMENTARE OGGIONI Assistenza edile all'esecuzione di indagini strutturali
00037/2016 comprensiva di materiale per ripristini e utilizzo di
_SCUOLA ELEMENTARE VILLA trabattello
00038/2016 SCU-006 - SCUOLA MEDIA FERMI Riparazione rubinetto lavandino bagno secondo piano
00040/2016 SCUOLA MATERNA ARCOBALENO Riparazione di placca di scarico presso un bagno
00041/2016 \S/ﬁtg 04 - SCUOLA ELEMENTARE Riparazione plafoniera da incasso danneggiata
SCUOLA MEDIA FERMI Installa_zmne di N 5 coll_arl anticaduta da installare su
cancelli pedonali e carrai
00042/2016 SCUOLA ELEMENTARE VILLA InstaIIa_Z|one di N 2 coll_an anticaduta da installare su
cancelli pedonali e carrai
SCUOLA MATERNA TAGLIABUE Installa_zmne di N 2 coll_arl anticaduta da installare su
cancelli pedonali e carrai
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SCUOLA ELEMENTARE OGGIONI Installa_zmne di N 1 coll_arl anticaduta da installare su
cancelli pedonali e carrai
Installazione di N. 7 collari anticaduta da installare su
ASILO NIDO GIROTONDO cancelli pedonali e carrai
00046/2016 ALT-001 - CIMITERO Riparazione di motore elettrico per anta cancello
pedonale
00052/2016 SCU-006 - SCUOLA MEDIA FERMI Riparazione del gruppo pompa di sollevamento guasto
) ) Ripristino funzionamento di orologio per I'accensione
00053/2016 STR-089 - VIA FILIPPO TOMMASO dell'impianto illuminazione pubblica, con orologio
MARINETTI .
astronomico
SCU-003 - SCUOLA MATERNA . . oo o )
00055/2016 TAGLIABUE Installazione di n. 2 pale per il ricambio d'aria a soffitto
) ) Fornitura e posa di rete oscurante da applicare alla
00056/2016 SCU-002 - SCUOLA MATERNA recinzione divisoria tra la scuola materna e I'asilo nido
ARCOBALENO -
Girotondo
Ripristino del rivestimento superficiale del muro in quota
(porzione edificio lato via De Amicis), compreso
00063/2016 SCU-006 - SCUOLA MEDIA FERMI rimozione del rivestimento danneggiato/rigonfio (a
rischio caduta calcinacci) e ripristino del medesimo, con
I'utilizzo di piattaforma autocarrata
00064/2016 IMM-001 - PALAZZO MUNICIPALE Riparazione dei fan coil presenti nell'ufficio del Sindaco
00066/2016 SCU-001 - ASILO NIDO GIROTONDO Sistemazione/aggiornamento dispositivi antincendio
ossia cartellonistica e relativi accessori
Manutenzione annuale dispositivi antincendio (estintore
00067/2016 STR-032 - VIA GEROLAMO BESTETTI | portatile, idrante, luci di emergenza) anno 2017 - sede
Amici dell'arte — in aggiunta -
00068/2016 IMM-012 - CASERMA DEI Modifica, cablaggio e adeguamento linea elettrica per
CARABINIERI installazione sistema timer spegnimento luci corridoio
. ) Sistemazione vialetti compreso posizionamento di
00070/2016 ALT-001 - CIMITERO pietrisco 6/12 per ripristino avvallamenti
Sostituzione di vaso igienico bianco tipo a cacciata a
00072/2016 IMM-008 - VILLA CAMPERIO paw_mento |n_porcellana dura (vetrochina), con o
scarico a pavimento o a parete, completo di accessori di
montaggio
Fornitura e posa di corrimano in acciaio inox per scala
00073/2016 ALT-001 - CIMITERO piano interrato colombari, dimensioni 1050 x 750, con
fissaggio a muro
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STR-001 - CICLOPEDONALE Sostituzione di n. 2 pali e n. 2 globi illuminazione
00075/2016 GHIRINGHELLA pubblica
SCU-005 - Scuola elementare Oggioni Riparazione dell’allarme antintrusione inclusa la
00077/2016 e Centro Socio Educativo CSE s_osFltl.mone din. 1 batterlg della centrale antifurto con
ripristino del normale funzionamento
TEATRO ASTROLABIO Intggramone estintore a polvere kg 6 e revisione
estintore a polvere kg 6
Installazione di cartello di sicurezza estintore 245x325 e
SCUOLA MATERNA ARCOBALENO revisione estintore a polvere kg 6
Integrazione estintore a polvere kg 6, installazione di
cartello di sicurezza lancia antincendio idrante 245x325,
ASILO NIDO GIROTONDO installazione di cartello di sicurezza estintore 245x325 e
revisione estintore a polvere kg 6
SCUOLA ELEMENTARE VILLA Intggramone estintore a polvere kg 6 e revisione
estintore a polvere kg 6
SCUOLA MEDIA E. FERMI Intggramone estintore a polvere kg 6 e revisione
estintore a polvere kg 6
MUNICIPIO Intggramone estintore a polvere kg 6 e revisione
estintore a polvere kg 6
00078/2016 . . .
SCUOLA ELEMENTARE OGGIONI Intggramone estintore a polvere kg 6 e revisione
estintore a polvere kg 6
VILLA CAMPERIO Intggramone estintore a polvere kg 6 e revisione
estintore a polvere kg 6
Integrazione estintore a polvere kg 2, integrazione
MAGAZZINO COMUNALE estintore a polvere kg 1, integrazione estintore a polvere
kg 1 e revisione estintore a polvere kg 6
SCUOLA MATERNA TAGLIABUE Intggramone estintore a polvere kg 6 e revisione
estintore a polvere kg 6
COMANDO POLIZIA LOCALE Revisione estintore a polvere kg 6
IMMOBILE VIA SANZIO Revisione estintore a polvere kg 6
Manodopera per installazione di tutto il materiale
00081/2016 SCU-002 - SCUOLA MATERNA Ricarica di n° 4 Estintore a polvere Kg 6 (mensa) e
ARCOBALENO sostituzione di relativi cartelli di sicurezza
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Ripristino funzionamento piattaforma elevatrice
matricola 564 mediante sostituzione delle cellule

00082/2016 IMM-047 - MUNICIPIO fotoelettriche danneggiate, compresi i necessari
adattamenti per il corretto fissaggio e la realizzazione dei
collegamenti elettrici di alimentazione

3. DETERMINAZIONE DEI PREZZ1

E stato redatto un conteggio economico delle prestazioni in variante redigendo un computo metrico
estimativo sulla base delle offerte presentate dall'Impresa Nuova Malegori S.r.l., predisposte utilizzando i
listini prezzi disponibili alla data di formulazione dell'offerta originaria (contratto principale) nel seguente
ordine di priorita:

- Prezzario Camera di Commercio di Milano

- Prezzario per Opere Pubbliche Regione Lombardia

- Prezzario Informativo dell’Edilizia — DEI”

come previsto dal capitolato speciale di appalto, offerte e prezzi ai quali & stato applicato lo sconto del
9,51% offerto in sede di gara originaria.

4. DATI ECONOMICI

Dal quadro comparativo delle prestazioni in variante necessarie si evince che I'importo in aumento
derivante dalle medesime & pari € 49.298,64 (al netto dello sconto offerto in sede di gara originaria pari al
9,51% e al netto dell'IVA 22%).

Tale importo rientra nel limite del quinto del prezzo complessivo di contratto.
L'importo contrattuale del servizio passa quindi da € 797.929,95.= (perizia di variante n. 1) a €

847.228,59.= (comprensivo degli oneri per la sicurezza) — (perizia di variante n. 2), come risulta dal
quadro economico aggiornato.

5. ATTO DI SOTTOMISSIONE E ACCETTAZIONE DEI NUOVI PREZZI

Rimane inteso che I'Impresa, apponendo la firma sull'atto di sottomissione, dichiara di accettare
senza eccezione alcuna le nuove prestazioni ed i relativi prezzi introdotti.

Villasanta, 22/12/2016

f.to IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
geom. Stefano Guidi
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