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COMUNE DI VILLASANTA 
(Provincia di Monza e Brianza) 

__________ 

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE 
 

 

OGGETTO:  LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA 

E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'E. FERMI' E ANNESSA PALESTRA - 

II LOTTO CUP J31E17000020004- CIG 784984375D - APPROVAZIONE 

PERIZIA N. 1 DI MODIFICA CONTRATTO  
 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 409/2019 con la quale, per le motivazioni ivi espresse, i 
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'E. 
FERMI' E ANNESSA PALESTRA - II LOTTO - CUP J31E17000020004- CIG 784984375D - sono stati 
aggiudicati all’ Impresa EDIL GIFE S.R.L., con sede legale in Via L. Longo, 2, 81030 Lusciano (CE) - C.F e 
P.IVA 03048330611– per un importo contrattuale pari a € 307.447,06 (di cui € 21.750,61 per oneri della 
sicurezza) oltre IVA 22%, a fronte del ribasso offerto del 27,333% applicato all’importo negoziabile; 
 
VISTO il contratto d’appalto stipulato in data 05/12/2019 con atto pubblico n. 4432, protocollo comunale n. 
26645/2019; 
 
VISTO il verbale di consegna dei lavori, depositato agli atti del Settore; 
 
RICHIAMATO l’art. 38 del Capitolato Speciale Appalto “Variazione dei lavori”; 
 
VISTO l’art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la comunicazione inviata per posta elettronica ordinaria il 26/05/2020 con la quale il direttore 
dei lavori – Arch. Marco Valsecchi della società di ingegneria SASTEC S.R.L. (DT di incarico n. 267/2019) – 
ha comunicato alla ditta appaltatrice l’intenzione di redigere una perizia di modifica del contratto di appalto, 
come concordato con il RUP; 
 
PRECISATO che con la succitata nota veniva specificato che la perizia di modifica doveva contenere 
l’adeguamento del P.S.C. e dei relativi e derivanti oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso, per le 
azioni volte al contenimento del contagio da Covid19; 
 
VISTA la proposta di perizia n. 1 di modifica del contratto presentata dal D.L. Arch. Marco Valsecchi della 
società di ingegneria SASTEC S.R.L. registrata al protocollo comunale n. 11949 del 14/07/2020 e composta 
dai seguenti documenti: 

- Relazione tecnica di modifica al contratto n. 1 
- atto di sottomissione 1 
- quadro Comparativo 1 
- Verbale concordamento nuovi prezzi 1 
- Computo metrico estimativo n. 1 
- 1.v – piano interrato 
- 2.v – piano terra 
- 3.v – piano primo 
- 4.v – piano secondo 
- Piano di Manutenzione 
 



RILEVATO che sulla base della documentazione presentata dal D.L./CSE è stata riscontrata la necessità di 
aggiornare gli oneri derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
 
PRESO ATTO che dall’analisi dei documenti di perizia presentati dal D.L. risulta che: 

a) le modifiche introdotte sono intervenute a causa di circostanze impreviste e imprevedibili al 
momento della progettazione; 

b) non è alterata la natura generale del contratto; 
c) la perizia di modifica non comporta una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale 

del 50% né un aumento di spesa del quadro economico approvato; 
d) le modifiche proposte non sono sostanziali in quanto non alterano considerevolmente gli elementi 

essenziali del contratto originariamente pattuiti; 
e) la perizia di modifica proposta non comporta notevole pregiudizio economico per l’impresa 

appaltatrice; 
 
PRESO ATTO che dallo schema dell'atto di sottomissione – sottoscritto per accettazione dall’impresa 
appaltatrice e dalla direzione lavori – risulta in particolare quanto segue: 

- i lavori oggetto di proposta di perizia di modifica sono stati valutati in ottemperanza all’art. 35 e 37 
del Capitolato Speciale di Appalto e si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi; 

- la perizia di modifica proposta comporta una spesa aggiuntiva di € 94.787,19.= (al netto del ribasso 
contrattuale del 27,333%), pertanto il valore delle modifiche è pari al 30,83% del valore iniziale del 
contratto, nel rispetto dei limiti previsti dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- gli oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso sono stati rivalutati in € 24.881,88; 
- per l’esecuzione dei maggiori lavori suppletivi non vengono concessi ulteriori giorni di proroga; 

 
PRECISATO che il suddetto atto di sottomissione – sottoscritto per accettazione dall’impresa appaltatrice è 
impegnativo per la medesima fin dal momento della sua firma – mentre diventerà impegnativo per 
l’amministrazione comunale solo dopo l’intervenuta approvazione di legge; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo della succitata perizia n. 1 di modifica del contratto trova copertura 
nelle somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico del progetto esecutivo 
approvato relativo ai "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDIO 
SCUOLA MEDIA 'E. FERMI' E ANNESSA PALESTRA - II LOTTO - CUP J31E17000020004- CIG 
784984375D”, aggiornato con Determinazione n. 409/2019; 
 
DATO ATTO che la perizia di modifica del contratto proposta dalla direzione lavori e oggetto del presente 
provvedimento può essere APPROVATA dal sottoscritto RUP – geom. Stefano Guidi – in quanto non 
necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 03/07/2020 con il quale sono state attribuite al geom. Stefano Guidi, 
Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, con decorrenza dal 15/07/2020 al 31/12/2020, tutte le funzioni di cui 
all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 relative ai servizi attribuiti al Settore LL.PP. e Ambiente; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 del 03/02/2020 è stata approvata la NOTA DI AGGIORNAMENTO 
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), SEZIONE STRATEGICA 2019/2024 E SEZIONE 
OPERATIVA 2020/2022; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-
2022; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 27 del 14/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto “APPROVAZIONE ALLA VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), 
SEZIONE STRATEGICA 2019/2024 E SEZIONE OPERATIVA 2020/2022, NONCHE' AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022” 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, nonché le vigenti Linee Guida Anac e il 
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente e applicabile; 
 
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126; 



 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 22/12/2016; 
 
STANTE la propria competenza ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e dell’art.109 commi 1 e 2 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione 
di conflitto di interesse ai fini dell’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 
241 come modificato dall’art.1 comma 41 della Legge 190/212 nonché ai sensi del vigente Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
RILEVATO che la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto è attestata mediante la sottoscrizione 
di questo provvedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b) del Regolamento sui controlli interni del 
Comune; 

 

DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, la PERIZIA N. 1 DI MODIFICA DEL 

CONTRATTO proposta dal D.L. Arch. Arch. Marco Valsecchi della società di ingegneria SASTEC S.R.L. 
registrata al protocollo comunale n. 11949 del 14/07/2020, per un importo netto pari a € 94.787,19.= 
oltre a IVA - composta dai sottoelencati elaborati che si allegano al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale: 
- Relazione tecnica di modifica al contratto n. 1 
- atto di sottomissione 1 
- quadro Comparativo 1 
- Verbale concordamento nuovi prezzi 1 
- Computo metrico estimativo n. 1 
- 1.v – piano interrato 
- 2.v – piano terra 
- 3.v – piano primo 
- 4.v – piano secondo 
- Piano di Manutenzione 

 
3) DI PRECISARE che l’importo complessivo della succitata perizia n. 1 di modifica del contratto trova 

copertura nelle somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico del 
progetto esecutivo approvato relativo ai “"LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE DI 
SICUREZZA E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'E. FERMI' E ANNESSA PALESTRA - II LOTTO - 
CUP J31E17000020004- CIG 784984375D”, aggiornato con Determinazione n. 409/2019; 
 

4) DI APPROVARE pertanto l’aggiornamento del succitato QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI 
PERIZIA n. 1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO - che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale – a seguito delle seguenti modifiche 

 
1) approvazione della perizia di modifica allegata 
2) rimodulazione dell’incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
3) rimodulazione della quota per imprevisti; 

 
5) DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a € 104.265,91.= (IVA compresa), quale importo della 

perizia n. 1 di modifica del contratto approvata col presente provvedimento, secondo il principio di 
contabilità finanziaria potenziata di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., a 
favore dell’impresa appaltatrice 

 

Cognome, nome/Ragione sociale Domicilio/Sede legale 

Impresa EDIL GIFE S.R.L  
P.IVA 03048330611 
C.F. 03048330611 

Via L. Longo, 2, 81030 Lusciano (CE) 



 
con imputazione nelle scritture contabili come segue: 
 

Importo 

Cod. Bil. 
(Missione, 

Programma, Titolo, 
Macroaggregato) 

Conto 
(V livello piano 

dei conti) 
Cap. PEG 

Cmp 
/FPV 

Esercizio di esigibilità 

2019 2020 2021 Succ. 

104.265,91 

4.02.20202 2.02.01.04.002 

12061 
(FINANZIATO DA MUTUO 

CASSA DD.PP. POSIZ. 
6040853/00) A VALERE 

DELLA PRENOTAZIONE N. 
124-1/2020 

FPV 57.808,23    

4.02.20202 2.02.01.04.002 

12061 
(FINANZIATO DA MUTUO 

CASSA DD.PP. POSIZ. 
6040853/00) A VALERE 

DELLA PRENOTAZIONE N. 
127-1/2020 

FPV 46.457,68    

 
6) DI PRECISARE che a seguito dell’approvazione della perizia n. 1 di modifica del contratto di che 

trattasi l’importo contrattuale passa da € 307.447,06 (di cui € 21.750,61 per oneri della sicurezza) = 
a € 402.234,25 (di cui € 46.632,49 per oneri della sicurezza); 

 
7) DI PRECISARE che per l’esecuzione dei lavori suppletivi oggetto della perizia n. 1 di modifica del 

contratto non vengono concessi ulteriori giorni rispetto all’originario termine contrattuale; 
 
8) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

 
9) DI DARE ATTO di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in 

Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente alla prenotazione dei presenti impegni di spesa è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
Allegati: 

- - Relazione tecnica di modifica al contratto n. 1 
- - atto di sottomissione 1 
- - quadro Comparativo 1 
- - Verbale concordamento nuovi prezzi 1 
- - Computo metrico estimativo n. 1 
- - 1.v – piano interrato 
- - 2.v – piano terra 
- - 3.v – piano primo 
- - 4.v – piano secondo 
- - Piano di Manutenzione 
- QUADRO ECONOMICO AGG. N. 7 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Stefano Guidi 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDIO SCUOLA
MEDIA E.FERMI E ANNESSA PALESTRA II LOTTO

SIOPE: 2.02.01.04.0024.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 120612020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 124/0 Data: 20/11/2019 Importo: 396.000,00

0,00Importo:20/11/2019Data:2020 124/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

784984375DC.I.G.:

SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA
PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI

C.U.P.: J31E17000020004

Annotazioni:  Nuovo subimpegno: 2020-124/3Importo Variazione: -57.808,23

RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:

Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA N.1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA
E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E.FERMI E ANNESSA PALESTRA II LOTTO

IMPRESA EDIL GIFE SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.04.0024.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 120612020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 124/0 Data: 20/11/2019 Importo: 396.000,00

57.808,23Importo:31/07/2020Data:2020 124/3Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

784984375DC.I.G.:

SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA
PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI

C.U.P.: J31E17000020004
Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti



COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza Brianza

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE nr.409 del 27/07/2020

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDIO SCUOLA
MEDIA E.FERMI E ANNESSA PALESTRA II LOTTO

SIOPE: 2.02.01.04.0024.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 120612020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 127/0 Data: 20/11/2019 Importo: 82.386,45

11.706,83Importo:20/11/2019Data:2020 127/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

784984375DC.I.G.:

SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA
PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI

C.U.P.: J31E17000020004

Annotazioni:  Nuovo subimpegno: 2020-127/3Importo Variazione: -46.457,68

RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:

Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA N.1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA
E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E.FERMI E ANNESSA PALESTRA II LOTTO

IMPRESA EDIL GIFE SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.04.0024.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 120612020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 127/0 Data: 20/11/2019 Importo: 82.386,45

46.457,68Importo:31/07/2020Data:2020 127/3Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

784984375DC.I.G.:

SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA
PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI

C.U.P.: J31E17000020004
Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

 VILLASANTA li, 31/07/2020



COMUNE DI VILLASANTA

Visti

409

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'E.
FERMI' E ANNESSA PALESTRA - II LOTTO CUP J31E17000020004- CIG 784984375D -
APPROVAZIONE PERIZIA N. 1 DI MODIFICA CONTRATTO

2020

Servizio Lavori Pubblici / Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Nr. adozione settore: 101 Nr. adozione generale: 358
31/07/2020Data adozione:

31/07/2020Data

VISTO FAVOREVOLE

Mario Arosio

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 
SI ATTESTA 

 

 

Che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 

Comune per 15 giorni consecutivi: 

 

DAL  06/08/2020   AL  21/08/2020 

 

 

 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI’   06/08/2020 

 

 

 

 

                                  Il Vice Segretario Generale  

                      Dr. ssa Laura Castoldi 

 

   
 

 

 


